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Tämä opinnäytetyö tehtiin Skanska Talonrakennus Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli 
tutkia, mistä lattiavalun ja parkettiasennuksen välillä syntyvät kustannukset johtuvat, ja millä 
tavoilla lattiat saadaan niin suoriksi, että ne täyttävät parkettiasennuksen vaatimat suoruus-
vaatimukset.  
 
Opinnäytetyössä tutkimusta tehtiin kahdella Skanska Talonrakennus Oy:n käynnissä ole-
valla työmaalla As Oy Espoon Calibri ja As Oy Espoon Franklin. Työmailla tutkittiin betoni-
lattioiden valuja ja niiden suoruuksia, lattiatasoitetöitä ja tasoitemenekkejä sekä parketti-
asennusta. Näiden lisäksi opinnäytetyön lähteinä käytettiin Ratu- ja RT-kortteja, verkkosi-
vuja sekä betoniyhdistyksen julkaisuja. Lattiatöiden ohessa opinnäytetyössä käytiin läpi teh-
täväsuunnittelua ja aliurakan eri vaiheita sekä laadunvarmistustoimenpiteitä ja toimintata-
poja.  
 
Betonilattioiden ja parkettiasennuksen suoruus-, ja laatuvaatimukset eivät kohtaa keske-
nään, eikä niitä saada millään keinoilla kohtaamaan toisiaan. Betonivalujen jälkeen lattioita 
joudutaan tasoittamaan ja hiomaan, jotta laatuvaatimukset täyttyisivät ennen lattiapäällys-
teen asentamista.  
 
Tuloksena opinnäytetyön lopussa on ynnättynä hyväksi todettuja toimintatapoja ja ohjeita 
aliurakoitsijoiden kanssa työskentelyyn. Niiden lisäksi Skanska Talonrakennukselle tehtiin 
aliurakan hankinta Excel-taulukko, johon on lueteltu aliurakan vaiheet ja toimintaohjeet eri 
vaiheisiin. Taulukko on yrityksen salassa pitämää tietoa, eikä sitä siitä syystä ole laitettu 
liitteeksi opinnäytetyöhön.  
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This bachelor thesis was made for Skanska Talonrakennus Oy. The purpose of this thesis 
was to investigate the costs of concrete casting and parquet installation and the ways to 
make the floors straight enough meet the requirements for parquet installation. 
 
In this study, the research was carried out on two ongoing sites of Skanska Talonrakennus 
Oy, As Oy Espoon Calibri and As Oy Espoon Franklin. The phases studied on-site included 
castings of concrete floors and their straightening, floor leveling work and flat flooring and 
parquet installation. In addition Ratu- and RT- cards, web pages and Concrete Association 
publications were used as theory sources. In addition to floor work, the thesis considers task 
planning and the various stages of the subcontract, as well as quality assurance measures 
and procedures. 
 
The straightness of and quality requirements set for concrete floors and parquet installation 
rarely correspond and are not likely to. After the concrete casting, the floors have to be 
leveled and sanded to meet the quality requirements before installing the floor covering. 
 
As a result of the thesis study, good practices and guidelines for working with subcontractors 
are listed. In addition, an Excel spreadsheet for subcontracting was produced for Skanska 
Talonrakennus Oy, which lists the stages of a subcontract and instructions for the procedure 
at each stage. The table is kept confidential by the company and is therefore not included in 
the bachelor's thesis. 
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Opinnäytetyö tehdään Skanska Talonrakennus Oy:lle. Skanska on yksi Suomen johta-
vista asuntorakentajista. Skanska on rakentanut asuntojen lattioita Suomessa vuodesta 
1994 asti. Lähestulkoon kaikissa Skanskan oman tuotannon kohteissa betonivälipohjat 
tehdään paikallavaluna. 
Skanska Talonrakennus Oy:llä ei ole yhtenäistä ohjeistusta aliurakkana tehtävien lattia-
töiden laadunvarmistukseen. On huomattu, että laatuvaatimukset muuttuvat työvaihei-
den edetessä, ja tarjousvaiheen laatuvaatimukset eroavat urakkaneuvotteluissa ja aloi-
tuspalavereissa esitetyistä laatuvaatimuksista. Joissain tapauksissa laatuvaatimuksia ei 
ole ilmaistu tarjouspyynnöissä lainkaan. Laatuvaatimusten ketjun pitäisi pysyä muuttu-
mattomana tarjousvaiheesta valmiin työn vastaanottamiseen asti.  
Opinnäytetyön tavoitteena on vertailla, miten betonilattioiden laatuvaatimukset toteutu-
vat, miten laatuvaatimukset on esitetty ja miten ne vaikuttavat kustannuksiin. Työssä 
selvitetään, mistä paikallavalettujen betonilattioiden kustannukset johtuvat. Kustannus-
ten selvittämisen ja vertailun lisäksi kuvataan laadunvarmistuksen toimintamalli, eli kei-
not, joilla betonilattiat täyttävät laatuvaatimukset ja millä keinoilla ne saadaan täyttämään 
seuraavan työvaiheen edellyttämät laatuvaatimukset. 
 
Lattiatöitä tutkintaan Skanska Talonrakennus Oy:n rakentamisvaiheessa olevissa koh-
teissa As Oy Espoon Calibri ja As Oy Espoon Franklin. Tutkimusaineistona käytetään 
molemmilta työmailta kerättyä tietoa. Opinnäytetyössä huomioidaan betonoinnin lisäksi 
asunnoissa käytettävän lattiapäällysteen (parketti) asettamat suoruusvaatimukset, sekä 
keinot joilla niihin päästään.  
 
Työ rajataan paikallavalettuihin välipohjiin ja maanvaraisiin lattioihin. Välipohjat toimivat 
asuntojen lattioina ja niissä pintamateriaalina on parketti. Maanvaraisissa laatoissa pin-
tamateriaalina on maali. Työssä ei oteta kantaa betonirakenteen kuivumisnopeuteen ja 
siihen, miten laatan kuivuminen vaikuttaa pintamateriaalin asentamiseen. Työssä ei tar-
kastella kylpyhuoneiden lattioita. Siinä ei myöskään huomioida lattiatasoitetyön aikatau-







Asuinrakennuksissa paikallavaletut betonilattiat ovat lähestulkoon aina joko maanvarai-
sia lattioita, tai kantavia välipohjia. Maanvaraiset laatat voidaan toteuttaa kuitubetonista, 
jolloin raudoitusta ei tarvita muuten kuin vahvikkeena mm. pilareiden ympärillä tai paina-
vien korkeiden muurattavien väliseinien kohdalla. Kantavat paikallavaletut välipohjat rau-
doitetaan ylä- ja alapinnasta. Molemmissa rakennetyypeissä kylpyhuoneiden kaatolattiat 
voidaan tehdä valmiiksi muun lattiavalun yhteydessä.  
2.1.1 Maanvarainen lattia 
Maanvarainen lattia on joko lämmöneristeen päälle tai suoraan tiivistettyä maata vasten 
valettava betonilaatta. Eriste asennetaan yleensä suoraan laatan alle. Asuinrakennuk-
sissa maanvarainen laatta toteutetaan useimmiten teräsbetoni- tai kuitubetoniraken-
teena. Kuitubetonilaatan vähimmäispaksuudeksi riittää 80mm, joka riittää myös verkko-
raudoitetun laatan vähimmäispaksuudeksi. Raudoitetun laatan paksuuden suositellaan 
kuitenkin olevan vähintään 100 mm. [1, s.10.] Leikkaus maanvaraisesta laatasta on esi-
tetty kuvassa 1.  
      
Kuva 1, Leikkaus maanvaraisesta lattiasta.  
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2.1.2 Kantava paikallavalettu välipohja  
Kantavia paikallavalettuja laattoja käytetään asuntorakentamisessa ja pysäköintilaitok-
sissa välipohjarakenteina. Tavoitteena on valaa mahdollisimman suora ja tasainen pinta, 
joilla minimoidaan tasoitteen käyttö. [1, s.13.] Paikallavaletun laatan etuna on, että laatan 
muoto on vapaasti määriteltävissä. Sillä pystytään myös pitkiin jänneväleihin ja siihen 
voidaan tehdä suuriakin aukkoja. Lisäksi asuinrakennuksien välipohjissa lämpö-, vesi- ja 
sähköputket saadaan sijoitettua laatan sisään. [2.] Leikkaus paikallavaletusta välipoh-
jasta on esitetty kuvassa 2. 
 






Työmenetelmät lattianvalmistuksessa jakautuvat betonointimenetelmiin ja lattian teke-
miseen yhdessä, tai useammassa kerroksessa. Työmenetelmä valitaan valmiille lattialle 
asetettujen laatu- ja toimintavaatimusten mukaan. Lisäksi tulee huomioida valittu betoni-
laatu, sekä vallitsevat olosuhteet. Työmenetelmän valinta otetaan usein esille urakan 
aloituspalaverissa, jolloin kaikki urakan osapuolet ovat paikalla antamassa oman mieli-
piteensä. [1, s. 150.] 
Työmenetelmään vaikuttavia tekijöitä ovat mm: 
- Laatuvaatimukset ja käyttötarkoitus 
- Rakennetyyppi 
- Valualueen pinta-ala ja muoto 
- Betonin siirtotapa 
- Valutyön sovittaminen muihin työvaiheisiin 
- Urakoitsijan ja työntekijöiden kokemus ja ammattitaito [1.] 
 
Asuinrakennusten maanvaraisissa lattioissa ja välipohjissa taloudellisin ja yleisin tapa on 
valaa lattia yhdellä kertaa lopulliseen tasoon ja tasaisuuteen. [1.] Toisena vaihtoehtona 
on valaa jäykempää, esim. S2 notkeusluokan betonia pohjalle noin puoleen väliin lopul-
lisesta korosta, jonka jälkeen valetaan pinta notkealla massalla (S4) tai vaihtoehtoisesti 
itsestään tiivistyvällä betonilla. Itsestään tiivistyvä betoni on nopeampi työstää ja sitä ei 
tarvitse hiertää, sillä se on erittäin notkeaa ja leviää helposti ja tasaisesti.  
Betonimassan siirtotapa päätetään hyvissä ajoin ennen valutyön aloittamista. Maanva-
raisissa lattioissa ja kantavissa välipohjissa yleisimmät vaihtoehdot ovat pumppu tai nos-
toastia. [2.] Nostoastiaa käytettäessä voidaan käyttää suurempaa maksimiraekokoa, ja 
ns. jäykempää betonia, jolloin halkeiluriski betonissa pienenee. Siirtotapaan vaikuttavat 
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betonilaadun lisäksi myös muut käynnissä olevat työvaiheet. Nostoastian käyttö vaatii 
torninosturin ja sitoo sen useaksi tunniksi valutyöhön, joten esimerkiksi elementtiasen-
nusta tai muita torninosturia vaativia työvaiheita ei voida suorittaa samanaikaisesti. 3 m3 
suuruinen betoninostoastia ja valutyö sillä on esitetty kuvassa 3.  
 
Kuva 3, Paikallavalettavan välipohjan valutyö nostoastialla. 
8 
  
Betonimassa on hyvä varata tehtaalta vähintään viikkoa ennen valutyötä, jolloin varmis-
tetaan massan saatavuus vaadittuna ajankohtana. Jos valutyöt suoritetaan aliurakkana, 
tulee valuajankohta ilmoittaa urakoitsijalle hyvissä ajoin, jotta vältytään päällekkäisyyk-
siltä työmaiden välillä. Lattiaurakoitsijoilla on yleensä käynnissä useita työmaita saman-
aikaisesti. Ennen valutyötä tulee suorittaa raudoitustarkastus ja varmistaa, että kaikki 
LVIS-putket ja varaukset ovat oikeilla paikoillaan tukevasti kiinnitettynä. 
2.3 Laatutekijät 
Betonilattioiden ongelmien syynä on usein, että laatuvaatimuksia ei ole esitetty selvästi 
tai ne ovat puutteellisia tai jopa virheellisiä. Ensisijaista on varmistaa, että valetun laatan 
laatuvaatimukset täyttyvät käyttötarkoituksen mukaan. Tarkasteltavia laatuvaatimuksia 
asuntojen ala- ja välipohjalaatoissa ovat muun muassa: 






Toteutukseen liittyviä laatuvaatimuksia ovat maanvaraisissa laatoissa alustan sallitut 
mittapoikkeamat, sekä laatan paksuuden sallittu poikkeama nimellispaksuudesta. Väli-
pohjataatoissa tarkastetaan raudoituksen sallittuja sijaintipoikkeamia raudoitustarkas-
tuksessa ennen betonivalua. Mainittuja vaatimuksia ei tarvitse esittää erikseen suunni-
telmissa, mikäli ne on mainittu työselityksessä. [1.] Raudoituksen ja alustan sallitut mit-
tapoikkeamat esitetään yleensä työpiirustuksissa. 
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2.3.1 Suoruus ja tasaisuus 
Lattian vaakasuoruudelle asetetut vaatimukset riippuvat tilan käyttötarkoituksesta [1. 
s.17]. Asuinrakennuksissa pinnoitettavien tai päällystettävien lattioiden tulee olla riittävän 
suoria ja tasaisia, että pintamateriaali pystytään ylipäätään asentamaan paikoilleen. Be-
tonilattioiden suoruusvaatimukset eroavat kuitenkin SisäRYL:ssä esitetyistä parketti- ja 
laminaattiasennuksen suoruusvaatimuksista. Tähän palataan myöhemmin tässä opin-
näytetyössä.  Betonilattioiden suoruusvaatimukset on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Suurimmat sallitut poikkeamat lattian suoruudesta [1, s. 18] 
 
Suoruuspoikkeamasta puhutaan silloin, kun vaakasuora lattia poikkeaa vaakatasosta. 
Poikkeamat eivät saa ylittää taulukossa 1 lueteltuja arvoja millään mittausvälillä. [By45.] 
Asuinrakennuksissa lattioiden suoruusluokka on lähestulkoon aina A, mikä tarkoittaa 
sitä, että poikkeama saa betonipinnalla olla 700 mm matkalla enintään 4 mm ja 2000 
mm matkalla 7 mm. Suoruusluokka on rakennesuunnittelijan määrittämä ja se on kirjattu 
ylös rakennetyyppeihin. 
Paikallavaletun laatan suoruuden mittaamiseen käytetään 2050 mm pitkää mittalautaa, 
sekä kiilaa. Lisäksi mittalaudan molemmissa päissä on kiinnitettynä kaksi palikkaa. Mit-
talauta sekä kiila on esitetty kuvassa 4. Kiila työnnetään mittalaudan ja betonipinnan 
väliin tarkasteltaviin kohtiin, jonka jälkeen mittapoikkeamat voidaan lukea kiilan kyljessä 
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olevasta mitta-asteikosta. Mittauksista tehdään pöytäkirja, johon mittaustulokset kirja-
taan ylös. Mittaajalta ei vaadita erityisiä pätevyyksiä, mutta hänen tulee olla perehtynyt 
rakenteiden valmistus- sekä mittausmenetelmiin. [3.] 
Suoruuden tarkistusmittaus on hyvä tehdä mahdollisimman pian valutyön jälkeen, esi-
merkiksi seuraavana aamuna. Mittaustulokset pyöristetään lähimpään täyteen millimet-
riin ja tulos ilmoitetaan yhden millimetrin tarkkuudella. [1.] 
 




Kuva 5. Lattian suoruuden tarkastelua 3000 mm linjarilla. Kuvassa täysin suora pinta. 
2.3.2 Halkeilu ja jälkihoito 
Halkeamalla tarkoitetaan yli 0,05 mm leveitä betonin pinnalta mitattuja halkeamia. Betoni 
kutistuu aina, ja kutistumista on lähestulkoon mahdotonta välttää ja tästä syystä kaikissa 
betonirakenteissa on olemassa pienen pientä halkeilua. Halkeamia syntyy, kun kutis-
tuma ei pääse tapahtumaan vapaasti vaan sen liike on joko osittain tai kokonaan estetty. 
[1.] 
Asuntorakentamisessa halkeamien syynä betonissa on yleensä plastinen kutistuma. 
Plastista kutistumaa voidaan estää merkittävästi valun yhteydessä levittämällä betonin 
pinnalle jälkihoitoainetta. [4.] Myös pinnan kastelusta ja suojamuovien levittämisestä be-




Asuntorakentamisessa betonilaattojen halkeamaleveysluokka on yleensä II. Se on nor-
maali vaatimustaso, jota käytetään erimerkiksi pinnoitettaville lattioille ja teollisuuslatti-
oille. Suurin sallittu halkeamaleveys II-luokassa on 1 mm. [1.] Se on pinnan suoruusvaa-
timusten mukaan määritetty rakennesuunnittelijan piirtämissä rakennetyypeissä. Jos 
halkeamat ovat suurempia kuin 1 mm, on suositeltavaa, että ne injektoidaan. 
Jälkihoidolla on merkittävä rooli laatuvaatimusten saavuttamisessa. Jälkihoidon mitä-
töinti saattaa aiheuttaa erinomaisesti toteutetun työn epäonnistumisen. Jälkihoidon tar-
koituksena on suojata betonia ulkoisilta rasituksilta sen kovettumisen alkuvaiheessa. En-
simmäisenä tarkoituksena on estää, ettei betonin pinta pääse kuivumaan liian aikaisin. 
[1.] 
Jälkihoitomenetelmiä on useita erilaisia ja jokaisella on omat erikoispiirteensä. Menetel-
mää valittaessa on huomioitava jälkihoidolle asetetut tavoitteet, käytössä olevat työme-
netelmät sekä betonointiolosuhteet, betonin ominaisuudet ja pinnan laatuvaatimukset. 
Jälkihoitomenetelmät voidaan karkeasti jakaa varhaisjälkihoitoon ja jälkihoitoon. [1.] 
Varhaisjälkihoitoa tehdään jo betonipinnan oikaisun ja hiertojen yhteydessä. Paras tapa 
on sumuttaa betonipinnalle varhaisjälkihoitoainetta. Jälkihoitoaine muodostaa kalvon be-
tonin pinnalle ja estää näin veden liiallisen haihtumisen. Toinen vaihtoehto on levittää 
betonin pinnalle väliaikainen tai pysyvä muovikalvo. Muovi kuitenkin liimaantuu helposti 
kiinni betoniin, jolloin pintaan saattaa jäädä epämuodostumia. [1.] 
Perinteinen jälkihoito aloitetaan pintojen hiertämisen jälkeen. Se voidaan tehdä varhais-
jälkihoidon tapaan sumuttamalla jälkihoitoainetta betonin pinnalle viimeisen hiertokerran 
yhteydessä. Muita vaihtoehtoja on suojata pinta muovikelmulla pinnan viimeistelyn jäl-
keen tai kastella kovettunutta pintaa betonin sitouduttua ja suojata se tiiviillä muovipeit-
teellä. Yleisesti ottaen viimeisen hiertokerran yhteydessä sumutettu jälkihoitoaine on 
yleensä ainoa mahdollinen ja tehokas jälkihoitotapa vaikeissa olosuhteissa. [1.] 
Pahimmassa tapauksessa jälkihoidon laiminlyönti johtaa heikkoon, huonosti kulutusta 
kestävään, harvaan ja halkeilevaan betonipintaan. On muistettava, että jälkihoito vaikut-
taa kaikkiin betonin tärkeisiin ominaisuuksiin. [1.] 
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2.3.3 Olosuhteet  
Aiemmin mainittujen lisäksi myös olosuhteilla on suuri merkitys betonilattioiden laatuvaa-
timusten saavuttamiseen. Useimmat laatuvaatimuksista kohdistuvat laatan yläpintaan, 
joka on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja yleensä valun jälkeen alttiina kaikille 
mahdollisille sääolosuhteille. Olosuhteiden hallinnalla voidaan vaikuttaa betonin sitoutu-
misaikaan, sekä estää kosteuden liiallinen haihtuminen valetun lattian pinnalta. Huo-
noissa olosuhteissa laatuvaatimusten saavuttamisesta tulee haastavaa ja joissain ta-
pauksissa lähes mahdotonta. Työmenetelmillä tai betonin ominaisuuksilla ja koostumuk-
sella ei tällöin pystytä vaikuttamaan lopputulokseen. Tärkeimpiä valuolosuhteita ovat: 
- Ilman, alustan ja betonin lämpötila 
- Ilmavirtaukset 
- Ilman suhteellinen kosteus 
- Auringonpaiste 
- Valaistus [By45].  
Ympäristöohosuhteiden vaikutus kosteuden haihtumisnopeuteen betonin pinnalta on 
esitetty kuvassa 6. Kuvassa huomioidaan ilman lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, 
betonipinnan lämpötila sekä tuulen nopeus. Tulokseksi saadaan veden haihtumisno-
peus, eli kuinka monta kilogrammaa vettä betonikuutiosta haihtuu tunnissa. Kuvaan piir-
retty nuoli esittää kuvitteellisia olosuhteita. Näissä olosuhteissa ilman lämpötila on 14°C, 
ilman suhteellinen kosteus 60 %, betonipinnan lämpötila noin 30°C ja tuulen nopeus noin 
4 m/s. Näissä olosuhteissa vettä haihtuisi betonista noin 1,1 kg/m3 tunnissa. Pienikin 
muutos tuulen nopeudessa vaikuttaa huomattavasti haihtuvan veden määrään. Jos tuu-





Kuva 6, Ympäristöolosuhteiden vaikutus kosteuden haihtumisnopeuteen betonin pinnalta. [1] 
Matala lämpötila hidastaa sementin sitoutumista. Alhainen lämpötila lisää myös joidenkin 
notkistimien hidastavaa vaikutusta ja siirtää betonin sitoutumista. Ihanteellisessa tilan-
teessa lämpötila on ympäröivissä rakenteissa, valutilassa ja betonimassassa tasainen, 
noin 15-20°C:n paikkeilla. Lämpötilan betonoitavassa tilassa lattiatasolla tulisi olla vähin-
tään +10°C. Pakkaskausina tilan lämpötila voi valuhetkellä laskea myös hieman alle vaa-
ditun lämpötilan. [1.] 
Tasaisen lämpötilan johdosta myös massa kovettuu tasaisesti. Riittävän korkealla läm-
pötilalla varmistetaan, että pinta päästään viimeistelemään kohtuullisessa ajassa ja että 
betoni sitoutuu varmasti. Voimakasta lämmitystä tulee välttää, sillä se lisää veden haih-
tumista betonin pinnasta, kun pinta on suojaamaton. [1.] 
Betonin pitää antaa sitoutua niin, että se on saavuttanut muotinpurkulujuuden, mikä on 
tavallisesti 60 % betonin nimellislujuudesta. Muotin purkamisen jälkeen ja sen aikana 
laatan alle asetetaan jälkituenta. Jälkituenta voidaan purkaa siinä vaiheessa kun betoni 
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on saavuttanut 80 % nimellislujuudestaan. Jos muotti puretaan ennen muotinpurkulujuu-
den saavuttamista, betonilaatta hiipuu. Vaikka laatta olisi ollut valun jälkeen täysin suora, 
liian aikainen muotinpurku pilaa täydellisen valusuorituksen. Laatta pysyy korossaan jäl-
kituentatolppien kohdalta, mutta painuu alaspäin niiden välillä olevalta matkalta. Se ja-
kautuu silmillä havaittaviin ruutuihin. Ruudut pystytään havaitsemaan sekä laatan ylä- 
että alapuolelta. Tämä johtaa siihen, että betonilaattaa joudutaan tasoittamaan turhaan 















3 Tasoitus- ja pinnoitustyöt 
3.1 Lattiatasoitetyöt  
Ihanteellisessa tilanteessa välipohjien pinnoista on saatu niin suoria, ettei tasoitetöitä 
tarvita. Tähän tilanteeseen pääsemiseen lattiamiehiltä vaaditaan pitkää työkokemusta ja 
ammattitaitoa betonilattioiden tekemisestä. Lattiatasoitetyöt suoritetaan siinä vaiheessa, 
kun huoneistojen väliseinä- ja alakattotyöt on tehty, ikkunat asennettu ja rakennuksen 
vaippa on ummessa. Tilat on oltava tyhjillään ja lattiapinnat yleensä hiotaan ennen ta-
soitetöiden aloittamista. Lisäksi lattiat imuroidaan pölyttömiksi. Lisäksi lattiapinnalle levi-
tetään tartuntapohjuste paria tuntia ennen tasoittamista, jotta tasoite tarttuu varmasti 
kiinni betonipintaan. Pohjusteen pitää antaa kuivua ennen tasoittamisen aloittamista.  
Valmis tasoitettu lattia on helppo pitää siistinä ja pölyttömänä. Tasoiteroiskeet ja muu 
ylimääräinen on helppo irrottaa pinnasta esimerkiksi petkeleen avulla. Jos lattiat saa-
daan runkovaiheessa valettua niin suoriksi, että luvussa 3.1.2 mainittu osatasoitus riittää, 
pystytään seinien tasoitetyö aloittamaan suoraan väliseinien tuplaamisen jälkeen.  
3.1.1 Pumpputasoitetyö 
Pumpputasoitetyö tarkoittaa lattioiden tasoittamista pumppaamalla. Pumpattava tasoite 
on itsestään tasoittuvaa. Massa ohjataan tasoitettavalle pinnalle 30-40 cm kokoisissa 
kaistoissa, jolloin se tasoittuu itsestään. Tasoitettava paksuus voi olla 3-30 mm välillä. 
[5.] Lattiatasoitteen pumppaaminen on esitetty kuvassa 7.  
Pumpputasoitetyön etuna on tasoittamisen nopeus. Jos olosuhteet ovat kunnossa, on 
yhdellä ryhmällä mahdollista tasoittaa yli kymmenen asunnon lattiat yhden työvuoron 
aikana. Tasoite kovettuu yön aikana niin kovaksi, että sen päällä pystyy kävelemään. 
Pumpputasoittamisen huonoja puolia ovat sen vaikutus aikatauluun. Ennen tasoittamista 
lattiapinnat siivotaan täysin pölyttömäksi mikä vie paljon työtunteja. Tasoittamisen jäl-
keen sisäilman suhteellinen kosteus nousee korkealle mikä saattaa hidastaa seinien ta-
soitetöiden aloittamista. Pumpputasoite sisältää myös todella paljon vettä, mikä nostaa 
betonilattian suhteellista kosteutta. Tämä saattaa siirtää parkettitöiden aloitusta, jos lat-




Kuva 7, Lattian tasoittamista pumppaamalla [6.] 
3.1.2 Käsin oikaisu 
Lattioiden oikaiseminen käsin on huomattavasti hitaampi vaihtoehto, kuin tasoittaminen 
pumppaamalla, jos lattiapinta joudutaan tasoittamaan kokonaan. Tasoite levitetään oi-
kaistavalle pinnalle teräslastan avulla. Sen koostumukseen voidaan vaikuttaa vesimää-
rällä.  
Toisena vaihtoehtona on osatasoitus. Tällöin lattiapinta käydään läpi pitkällä linjarilla tai 
mittalaudalla ja kiiloilla. Sen jälkeen lattiaan merkataan mistä pinta on jäänyt kovaksi ja 
mistä se on kuopalla. Kovaksi jääneet kohdat hiotaan oikeaan korkoon lattiahiomako-
neella ja montut tasoitetaan itsestään tasoittuvalla massalla. 
Käsin oikaisemisessa on etuna, että se voidaan suorittaa pienemmissä osissa, kuin 
pumpputasoitetyö, asuntorakentamisessa kuitenkin vähintään asunto kerrallaan. Toden-
näköisesti tasoitteen menekki on pienempi kuin pumppaamalla. Käsin tasoittaminen on 
todennäköisesti hitaampi vaihtoehto pumppaamiseen verrattuna. Riskinä on, että koko 
lattiapinta joudutaan tasoittamaan. Myös osatasoituksessa voidaan joutua paikkaile-




Parkettiasennusta aloittaessa on otettava huomioon, että alusta on riittävän tasainen, 
sisäilman suhteellinen kosteus ei ole liian suuri, eikä lämpötila ole liian alhainen. Betoni-
lattioissa suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 % ennen asennuksen aloittamista.  
Parketti voidaan asentaa kelluvaksi tai se voidaan liimata kiinni alustaan. Asentajan tulee 
olla ammattitaitoinen ja kokenut. Sen lisäksi hänen tulee perehtyä asennusohjeisiin. [7.] 
Suurin tasaisuuspoikkeama alustalla saa olla 2000 mm matkalla enintään 3mm. Sallitut 
tasaisuuspoikkeamat on esitetty kuvassa 8. Jos tähän tasaisuuteen ei päästä betoniva-
lussa, tasoitetaan pinta luvussa 3.1 esitetyllä tavalla. Tasaisuus tarkastetaan joko suo-
ralla pitkällä linjarilla tai linjarilla ja kiiloilla, mitkä on esitetty kuvassa 4. 
Kelluvissa parkettirakenteissa parketin ja betonipinnan väliin levitetään muovinen alus-
materiaali. Saumat voidaan halutessa teipata tiiviiksi. Teippaus voi helpottaa alusmate-
riaalin paikalla pysyvyyttä parkettiasennuksen aikana. [7.] Parketti tulee jättää seinistä 
irti noin 5-10 mm, että puu pääsee elämään ilman suhteellisen kosteuden muuttuessa. 
Asennuksen jälkeen puupöly on helppo siivota valmiin pinnan päältä harjalla ja imurilla.  
 
Kuva 8, Betonialustan suurimmat sallitut mittapoikkeamat parkettitöille. [8.] 
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4 Aliurakan hallinta  
4.1 Tehtäväsuunnitelma  
Tehtäväsuunnittelu on tehtävän työvaiheen suunnittelua, ohjaamista ja valvontaa. Hyvä 
ja huolellisesti tehty tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten varmistamisessa sekä työ-
vaiheenvalvonnassa ja ohjauksessa. Tehtäväsuunnittelu keskittyy yhteen tehtäväkoko-
nasuuteen. Sen tavoitteena on saada yksittäinen tehtävä vietyä läpi asetettujen laatu-
vaatimusten, kustannusten sekä aikataulun mukaisesti. Tehtäväsuunnittelun lähtökoh-
tana on, että siihen kirjataan seitsemän asiaa, jotta tehtävä voidaan saattaa onnistu-
neesti loppuun. Suunnittelussa on otettava huomioon myös muiden samaan aikaan 
käynnissä olevien tehtävien liittyminen suunniteltuun työtehtävään, etenkin aikataulun 
osalta.  [9.] 
Tehtäväsuunnitelman avulla luodaan välineet työtehtävien valvomiseen ja laadunvarmis-
tukseen. Sen avulla saadaan selville muun muassa työvaiheen vaatima aikataulu ja laa-
tuvaatimukset. Hyvissä ajoin ennen työvaihetta tehdyn tehtäväsuunnitelman avulla voi-
daan tunnistaa mahdolliset poikkeamat ja niihin pystytään puuttumaan ajoissa. Sillä 
myös varmistetaan työvaiheen alkaessa, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys teh-
tävän työn tavoitteista ja sisällöstä. Sopimuksia tehtäessä tehtäväsuunnitelma toimii 
apuna, kunhan se on tehty ennen työn aloittamista tai aliurakan työkaupan sopimista. 
[9.] 
Tehtäväsuunnittelun ja tehtävänohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että tuotannon 
laatu pysyy vaaditulla tasolla. Laadulla tarkoitetaan asetettujen laatuvaatimusten täytty-
mistä, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamista, eri osapuolten välistä sujuvaa 
yhteistyötä, sekä hyvän rakennustavan mukaista hallittua toteutusta, missä otetaan huo-
mioon työterveys, työ- ja ympäristöturvallisuus. [9.] 
Ihanteellisessa tilanteessa tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyttää tarjouspyyntöjen ja ali-
urakkasopimusten lähtötietona. Työmaaolosuhteissa tähän on vaikea päästä, mutta se 
on toki mahdollista. Vaaditaan ainoastaan, että työnjohtajilla on mahdollisuus olla mu-
kana jo ennen kuin työmaa lähtee niin sanotusti käyntiin. Pitäisi myös pyrkiä siihen, että 
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tehtävien laatuvaatimukset on jo esitetty tarjouspyynnössä, ettei työn suorittamisvai-
heessa ja tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä ole epäselvyyksiä työmaan, tarjouslaskennan 
ja aliurakoitsijoiden välillä. 
Tehtäväsuunnittelun lähtötietoina työmaalla toimivat muun muassa urakkasopimukset, 
rakennusselostus, työpiirustukset, tavoitearvio ja yleisaikataulu. Materiaalien määrälas-
kenta saadaan tehtyä valmiista työpiirustuksista. Tehtävän aikataulusuunnittelua varten 
voi hyödyntää Ratu:n menetelmä- ja menekkitiedostoja. Aiemmin laadittuja tehtäväsuun-
nitelmia voidaan hyödyntää mallina tai esimerkkipohjana. Jokainen tehtävä on kuitenkin 
laadittava kohteen lähtökohtien mukaisesti ottaen huomioon sen erityispiirteet. [9.] 
Tehtävien suunnittelu toimii yrityksen toiminnan jatkuvana kehittämisenä. Tehtäväsuun-
nitelma toimii yrityksen laatujärjestelmän konkretisointina työmaaolosuhteissa, jos yrityk-
sellä sellainen on olemassa. Tehtäväsuunnitelma siis tarkentaa tavoitteet ja toiminnalle 
asetetut ohjeet kaikkien tehtävään liittyvien ihmisten ymmärtämään muotoon. Tästä 
syystä ne tulee selittää tehtäväsuunnitelmassa mahdollisimman yksinkertaisesti.  
Tehtäväsuunnitelmaa tulee ylläpitää työn edetessä. Se toimii työnjohdon valvontaväli-
neenä jokapäiväisessä tuotannossa. Paras hyöty saadaan, kun ylläpidon lisäksi tehtä-
vän etenemistä seurataan tarpeeksi tarkasti. Näin kustannus- ja aikataulupoikkeamiin 
pystytään puuttumaan hyvissä ajoin ja tehtävän etenemiseen pystytään vaikuttamaan 
esimerkiksi ottamalla toinen työryhmä avustamaan aikataulun jäädessä jälkeen suunni-
tellusta. Työn tuottavuus ja työmotivaatio paranevat sekä työntekijöillä, että työnjohdolla 
siinä vaiheessa, kun suunnitelmat on tehty hyvissä ajoin ja mahdolliset esteet on havaittu 
ja poistettu ajoissa. [9.] 
Hyvälle tehtäväsuunnitelmalle ominaisia piirteitä ovat muun muassa se, että suunnitel-
massa on käsitelty tehtävälle olennaisimmat asiat. Viittauksia asiakirjoihin tehtäväsuun-
nitelmassa tulisi välttää. Tästä syystä kaikki vaatimukset kannattaakin kirjoittaa itse 
suunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmasta ei kuitenkaan kannata tehdä liian pitkää ja ras-
kasta. Tällöin sen seurattavuus ja valvonta on työnjohtajalle huomattavasti vaikeampaa. 
Nyrkkisääntönä onkin, että tehtäväsuunnitelma olisi lähtötiedoista työnjohtajalle ja työn-




4.2 Urakan sisältö 
Aliurakan hankinta on joko työmaan tai yrityksen hankinta osaston tehtävä. Yleensä suu-
remmat hankinnat ja työkaupat tehdään yrityksen hankintaosaston kautta ja pienemmät 
jäävät työmaan itse hankittaviksi. Hankinta alkaa valmistelulla, joka voidaan jakaa kah-
teen osaan, ajoituksen ja laadun valmisteluun. Valmisteluun sisältyy muun muassa asia-
kirjoihin ja työpiirustuksiin tutustuminen ja perehtyminen, urakkarajojen määrittely, vas-
tuiden määrittely, laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistuksen vaatimusten 
selvittäminen. Valmistelujen jälkeen joko hankintaosasto, tai työmaa lähettää tarjous-
pyynnöt potentiaalisille aliurakoitsijoille.  
 
4.3 Tarjouspyyntö ja urakkaneuvottelu 
Tarjouspyyntö on asiakirja, jolla aliurakoitsialta pyydetään hintaa pyynnössä esitetyille 
työtehtäville. Tarjouspyynnössä tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat: 
- Työmaan nimi ja sijainti 
- Suoritettavat työtehtävät, alustavat määrät ja urakkarajat 
- Työmaan aikataulu tarjottavien tehtävien osalta 
- Tehtävän laatuvaatimukset. 
Saatujen tarjousten perusteella urakoitsijat kutsutaan urakkaneuvotteluihin. Urakkaneu-
vottelussa käydään läpi ajoituksen osalta urakkarajat, aloitusajankohta, suoritusjärjestys, 
mahdolliset välitavoitteet ja urakoitsijan resurssit. Laadun kannalta urakkaneuvotteluissa 
tarkasteltavia asioita ovat tarjouksen ja sopimuksen tarkastelu, urakoitsijan laadunvar-
mistusmenettelyn tarkistus ja tehtäväkohtaisten laatuvaatimusten määrittäminen. Työ-
maan hankinnoissa neuvotteluihin osallistuvat ainakin vastaava työnjohtaja, työmaainsi-
nööri sekä aliurakoitsijan edustaja.  
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Urakkaneuvotteluihin voidaan valita useampi aliurakoitsija. Neuvottelujen jälkeen vali-
taan näistä sopivin toteuttamaan sovitut työtehtävät. Ennen töiden aloittamista valitun 
urakoitsijan kanssa pidetään aloituskokous. Aloituskokoukseen osallistuu suuremmissa 
työtehtävissä aliurakoitsijan työnjohto, pääurakoitsijan työnjohto sekä työmaainsinööri, 
sekä mahdollisesti myös aliurakoitsijan työntekijät. Aloituskokous voidaan pienempien 
tehtävien osalta pitää myös pääurakoitsijan työnjohtajan sekä aliurakoitsijan työntekijöi-
den välillä. Se onnistuu helposti perehdytyksen yhteydessä ennen töiden aloittamista. 
Tehtäväsuunnitelmaa voidaan käyttää hyväksi aloituspalaverissa, sillä siitä saadaan teh-
tävän lähtötiedot ja vaatimukset. Samalla ne tulevat työntekijälle selväksi, eikä myöhem-
min voida väittää, ettei laatuvaatimuksia ole käyty työntekijöiden kanssa läpi.  
Aloituskokouksessa varmistetaan lisäksi, että työkohde on vapaana ja edeltävä työvaihe 
on saatu valmiiksi. On myös hyvä käydä läpi työssä vaadittavat turvavarusteet sekä muut 
työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät.  
 
4.4 Mallityö ja vastaanottotarkastus   
Luultavasti parhaana laadunvarmistuskeinona toimii mallityö. Mallityöllä tarkoitetaan 
osakohdetta, mistä pystytään tarkastelemaan, onko tehtävä toteutettu suunnitelmien ja 
sovittujen laatuvaatimusten mukaisesti. Osakohteena voi olla esimerkiksi yhden asun-
non valmiit väliseinät tai yksi valettu välipohjalohko.  
Mallityö tarkastetaan aliurakoitsijan työnjohdon, työntekijöiden sekä pääurakoitsijan 
työnjohdon ja valvojan toimesta. Katselmuksesta on hyvä pitää pöytäkirjaa, jotta virheet 
ja puutteet voidaan kirjata ylös. Katselmuksessa todetut virheet tulee korjata ja muutok-
set tehdä ennen työn jatkamista eteenpäin ennen seuraavan työvaiheen alkamista. Mal-
lityö toimii vertailukohtana seuraaville valmistuville osakohteille. [11.] 
Urakkasuoritusten vastaanotossa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) tai yri-
tyksen omaa sopimuspohjaa. Vastaanottotarkastus voidaan sopia siinä vaiheessa, kun 
rakennuskohde on siinä valmiudessa, että keskeneräiset työt voidaan suorittaa loppuun 
ennen seuraavaa työvaihetta tai vastaanottotarkastusta. Tarkastuksessa todetaan, onko 
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työ suoritettu sopimusten mukaisesti. Vähäiset viimeistelytyöt eivät estä vastaanottoa, 
jos ne eivät aiheuta haittaa käyttöönotolle. [12.] 
Vastaanottotarkastuksesta on hyvä pitää pöytäkirjaa. Näin mahdolliset virheet ja puut-
teet saadaan kirjoitettua ylös kaikkien läsnä ollessa. Urakoitsijan on korjattava omat vir-
heensä ja puutteensa mahdollisimman nopeasti, tai sovitun ajan sisällä. [12.] 
Vaikka aliurakoitsija on tietoinen tehtävän laatuvaatimuksista, tulee työstä vastuullisen 
työnjohtajan valvoa toteutuneen työn jälkeä ja laatua. Todennäköisesti aliurakoitsijan 
työnjohtajalla on samanaikaisesti käynnissä useita, jopa kymmeniä työmaita. Tällöin laa-















5 Kohteiden vertailu 
Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyössä vertailtavia rakennuskohteita As Oy Es-
poon Calibri ja As Oy Espoon Franklin. Molemmat kohteet ovat Skanskan omaa tuotan-
toa. Kappaleessa käydään läpi tarkempia tietoja kohteista, betonivaluissa käytettyjä työ-
menetelmiä ja maanvaraisissa lattioissa ja välipohjissa toteutunutta laatua sekä kustan-
nuksia ennen parkettitöiden aloittamista.   
5.1 As Oy Espoon Calibri 
 
Kuva 9, As Oy Espoon Calibri, havainnekuva. [13] 
- Pistetalo Espoon Tapiolassa 
- Yhteensä 27 asuntoa kuudessa kerroksessa 
- Pohjakerroksessa varastotiloja ja teknisiä tiloja 
- Rakennustyöt aloitettu syksyllä 2016 
- Arvioitu valmistuminen 2/2018. 
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5.1.1 Toteutus  
Maanvaraiset lattiat valettiin As Oy Espoon Calibrissa kuitubetonilla. Betonipinta oli tar-
koitus hiertää teräsliipillä valun jälkeen, mutta kolean sään vuoksi betoni ei alkanut ko-
vettua tarpeeksi nopeasti. Tästä syystä pinnat jouduttiin jättämään linjaripinnalle ja hio-
maan ja plaanottamaan myöhemmässä vaiheessa. Maanvaraiset lattiat ovat kohteessa 
kahden asunnon lattioita sekä varasto- ja teknisten tilojen lattiapintoja.  
Kaikki Calibrin välipohjat toteutettiin paikallavaluna. Kerros jaettiin kahteen valulohkoon. 
Betonivalut tehtiin rakennebetonilla niin, että pohjalle valettiin ensin jäykempää S2 not-
keusluokan massa suurella (32 mm) raekoolla. Tämän jälkeen pinnalle valettiin not-
keampaa S4 notkeusluokan massaa pienemmällä (16 mm) raekoolla. Betoni tasoitettiin 
oikeaan korkoon ja tiivistettiin huolellisesti, jonka jälkeen pinta tasoitettiin sluudalla, mikä 
on esitetty kuvassa 9. Valut tehtiin pääsääntöisesti nostoastialla, muutamalle lohkolle 
käytettiin betonipumppua. Valettu betonipohja on esitetty kuvassa 11. 
 
Kuva 10, Betonisluuda. 
Talvella päivänä muottipinnan lämmittämiseen käytettiin kaasulämmittimiä, jotka asetet-
tiin alemman kerroksen asuntoon puhaltamaan yläviistoon. Lämmittimet laitettiin päälle 
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useampi tunti ennen valun aloittamista, jotta muottipinnan lämpötila ehtisi nousta tar-
peeksi korkealle. Lämmittämisen lisäksi betoni tilattiin rapid-sementillä, jolloin se alkaa 
kehittyä nopeammin. Betonina käytettiin kuumabetonia, mitä on lämmitetty tehtaalla en-
nen sen toimittamista työmaalle.  
Lumisina päivinä valmiiksi raudoitetut holvit suojattiin lumipeitteillä, jottei muottipinnalle 
jää lunta tai jäätä. Raudoittamaton muottipinta on helppo puhdistaa esimerkiksi lehtipu-
haltimen avulla, mutta raudoitetun muotin puhdistaminen on jo haastavampaa ja siihen 
kuluu enemmän aikaa.  
 
Kuva 11, Valmis valupinta tammikuussa 2017. 
5.1.2 Toteutunut laatu  
Jokainen valettu välipohja täytti betonoinnille asetetut suoruus ja tasaisuusvaatimukset 
pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Pintojen suoruuksia päästiin tarkastelemaan tätä 
opinnäytetyötä varten kuitenkin vasta sisävalmistusvaiheessa ennen parkettiasennusta, 
sillä työn aihe varmistui vasta sen jälkeen, kun Calibrin runkotyöt oli saatu valmiiksi.  
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Sisävalmistusvaiheessa lattiapinnat hiottiin väliseinätöiden valmistuttua, ja joissain ta-
pauksissa väliseinätöiden kanssa päällekkäin. Tämän jälkeen lattiat tasoitettiin pumppu-
tasoitteella. Keskimääräinen menekki tasoitteelle oli noin 17 kg/m², mikä tarkoittaa noin 
10 mm kerrospaksuutta.  
Lattiatasoituksen ja kalusteasennuksen jälkeen parkettimies tarkasti jokaisen asunnon 
lattioiden suoruuden ennen parkettityön aloittamista. Näin varmistuttiin siitä, että lattia on 
varmasti suora ja mahdolliset montut olisi ollut vielä paikattavissa.  
5.2 As Oy Espoon Franklin  
 
Kuva 12, As Oy Espoon Franklin, havainnekuva. [13] 
- Kaksi yksiportaista kerrostaloa Espoon Tapiolassa 
- A-talossa neljä kerrosta ja B-talossa viisi kerrosta 
- Yhteensä 43 asuntoa 
- 3 liiketilaa 
- Rakennustyöt aloitettu huhtikuussa 2017 




A-talon runkotöitä ja siinä toteutuneita kustannuksia ja toteutustapoja ei pystytä tässä 
opinnäytetyössä vertailemaan aikataulullisista syistä. 
As Oy Espoon Franklinin maanvaraiset lattiat valettiin samalla tapaa kuitubetonilla kuin 
Calibrissakin. Valut suoritettiin keväällä lämpöisempänä vuodenaikana, joten pinta saa-
tiin hierrettyä teräsliipillä valun jälkeen. Hierto tehtiin käsin, sillä neliömäärät maanvarai-
sissa lattioissa olivat sen verran pieniä. Lisäksi tilat jakautuivat useaan pienempään huo-
neeseen.  
Hiertämisen yhteydessä betonin pinnalle levitettiin esijälkihoitoainetta. Esijälkihoitoai-
neen tarkoituksena on muodostaa kalvo betonilattian pintaan. Kalvo estää veden haih-
tumisen betonista liian nopeasti, jolloin pinta ei halkeile. Kuvassa 13 on esitetty maan-
varainen laatta heti hierron ja esijälkihoitoaineen levittämisen jälkeen.  
 
Kuva 13, Maanvarainen laatta teräshierron jälkeen.  
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Välipohjien betonivalut toteutettiin kaikki S4 notkeusluokan massalla 32mm raekoolla. 
Betoni valettiin suoraan oikeaan korkoon. Valun yhteydessä pinnalle ruiskutettiin esijäl-
kihoitoainetta samalla tapaa kuin maanvaraisissa lattioissa. Notkeampi massa valittiin 
siksi, koska jäykempi massa alkaa kuumissa kesäolosuhteissa ja suorassa auringon-
paisteessa tekeytyä niin nopeasti, että pintaa on vaikeampi työstää. Kaikki välipohjien 
valutyöt tehtiin nostoastialla.  
5.2.2 Toteutunut laatu  
Lähestulkoon kaikkien välipohjien pinnat täyttivät asetetut laatuvaatimukset, pieniä poik-
keuksia lukuun ottamatta. Patit saadaan pois hiomalla ja montut täyttyvät, kun lattia ta-
soitetaan käsin. Päätös lattioiden osatasoituksesta on tehty, mutta sen kustannuksia ja 
siihen kuluvaa aikaa ei valitettavasti pystytä tutkimaan, sillä lattiatasoitetöitä ei ole vielä 
aloitettu tämän opinnäytetyön aikataulun sisällä.  
5.3 Betonityyppien kustannusvertailu 
Tässä kappaleessa on vertailtu välipohjarakenteissa toteutuneita kustannuksia. Vertai-
lussa ei huomioida maanvaraisia lattioita, sillä suurin osa niistä on toissijaisia teknisiä- ja 
varastotiloja, joissa pinnoitteena toimii tasoite ja maali. Kustannusvertailussa ei oteta 
huomioon lattiatasoituksen aikatauluvaikutusta, mikä voi kohteesta riippuen olla huomat-
tava. 
As Oy Espoon Calibrissa kaikki välipohjat valettiin rakennebetonilla. Vaihtoehtona raken-
nebetonille olisi valaa puolet kerrospaksuudesta rakennebetonilla, ja pintakerros HT-be-
tonilla. HT-lyhenne tulee sanoista helposti tiivistyvä, helposti tasoittuva ja helpommin 
työstettävä.  HT-betonilla pinnan tekeminen suoraksi ja tasaiseksi on helpompaa kuin 
rakennebetonilla, mutta se on kuutiohinnaltaan lähes 1,5 kertaa kalliimpaa kuin raken-
nebetoni.  
Yhdessä kerroksessa As Oy Espoon Calibrissa valettavia kuutioita oli 118 m3. Tästä on 
kustannusvertailussa vähennetty 24 m3 kylpyhuoneisiin valetun nopeasti pinnoitettavan 
NP-lattiabetonin takia. Välipohjien lattiavaluihin käytetty betonimäärä oli siis 94 m3. Kyl-




Sisätyövaiheessa väliseinätöiden jälkeen asuntojen lattiat tasoitettiin pumpputasoit-
teella, kaksi kerrosta kerrallaan. Yhden kerroksen tasoitettava pinta-ala oli 350 m2. Lat-
tioiden pinnalta hiottiin sementtiliima pois ennen tasoittamista. Sen jälkeen lattia imuroi-
tiin pölyttömäksi. Ennen tasoitetta lattian pinnalle levitettiin primer, jonka tarkoituksena 
on parantaa tasoitteen tarttuvuutta betonipintaan.   
Tasoitetöiden jälkeen lattioiden suoruus ja tasaisuus vastasivat parkettitöille asetettuja 
laatuvaatimuksia. Pumpputasoitteen jälkeen ihanteellisessa tilanteessa lattioilla ei tar-
vitse enää kontata ja niitä ei tarvitse oikaista, vaan parketti pystytään asentamaan suo-
raan tasoitetulle pinnalle, kunhan laatta on ehtinyt kuivua, ja sen suhteellinen kosteus on 
tarpeeksi alhainen. 
 
5.3.1 Ratkaisu 1 
Taulukko 3, Holvin valu kahdessa kerroksessa kahdella eri rakennebetonilla. 
Betonityyppi C30/37 S2  #0-32mm C30/37 S4  #0-16mm 
Määrä m3 40 54 
Hinta €/m3 111,43 127,64 
Yhteensä € 4457,2 6892,56 
   
Betonimassan hinta yhteensä  11349,76 €  
Ratkaisussa 1 välipohja valetaan kahdella eri rakennebetonilla kahdessa kerroksessa. 
Ensin pohjalle valetaan noin ½ valmiin kerroksen paksuudesta jäykempää massaa suu-
rella 32 mm raekoolla. Talviolosuhteissa (ja myös kesällä) jäykkä massa pitää lämpöä 
paremmin, mikä nopeuttaa lujuudenkehittymistä. Massa tulee tiivistää huolellisesti.  
Kun muotin pohja on piilossa, valetaan pintaan notkeaa rakennebetonia pienemmällä 
raekoolla. Notkeammalla massalla suoran pinnan tekeminen on helpompaa ja sitä on 
kevyempi työstää. Pienempi raekoko helpottaa myös hieman pinnan tekemistä, koska 





5.3.2 Ratkaisu 2  
Taulukko 4, Holvin valu yhdellä kertaa notkealla rakennebetonilla ja suurella raekoolla. 
Betonityyppi C30/37  #0-32mm 
Määrä m3 94 
Hinta €/m3 124,6 
Yhteensä € 11712,4 
  
Valun hinta yhteensä  11712,4 € 
Ratkaisussa 2 välipohja valetaan yhdellä kertaa oikeaan korkoonsa notkealla S4 not-
keusluokan rakennebetonilla ja suurella raekoolla. Kesällä tai lämpimässä olosuhteissa 
myös tämä on ratkaisu 1:n kanssa varteenotettava vaihtoehto. Talvella viileämmissä olo-
suhteissa paljon notkistinta sisältävä betonimassa ei kehity tarpeeksi nopeasti, eikä se 
ole tällöin optimaalinen vaihtoehto kiireellistä runkotyötä tehtäessä.  
5.3.3 Ratkaisu 3 
Taulukko 5, Holvin valu rakennebetonilla ja HT-betonilla. 
Betonityyppi C30/37 S2  #0-32mm C32/40   #0-16mm 
Määrä m3 40 54 
Hinta €/m3 111,43 172,01 
Yhteensä € 4457,2 9288,54 
   
Valun hinta yhteensä € 13745,74 €  
Ratkaisu 3 on kahteen aiempaan verrattuna huomattavasti kalliimpi vaihtoehto. Se on 
kuten ratkaisu 1, mutta jäykän suurella raekoolla olevan pohjalle levitetyn massan päälle 
valetaan HT-Betonia. HT-betoni tiivistyy ja tasoittuu helposti ja sitä on erittäin helppo 
työstää. Sen kuutiohinta eroaa kuitenkin huomattavasti rakennebetonista. 
HT-betoni on voimakkaasti notkistettua ja sen kanssa voi varsinkin talvella koitua ongel-
maksi lujuudenkehityksen hitaus. Lattiapinnasta pitäisi saada tehtyä HT-betonilla niin 
suora, ettei sitä tarvitsisi tasoittaa jälkikäteen enää ollenkaan, vaan parketti pystyttäisiin 
asentamaan suoraan hiomisen jälkeen valupinnan päälle. Jos betoni viileissä olosuh-
teissa vielä seuraavana aamuna pehmeää, vaikuttaa se runkotöiden aikatauluun nega-
tiivisesti ja pintaa joudutaan todennäköisesti tasoittamaan myöhemmässä vaiheessa 




Kaikilla kolmella ratkaisulla pystytään saavuttamaan asuinrakennuksissa vaadittu beto-
nipinnan suoruusluokka A, poikkeama vaakasuorasta saa 2000 mm välillä olla enintään 
7 mm (Taulukko 1). Harvoin valupinta on kuitenkaan niin suora, että se täyttäisi parket-
tiasennuksen asettamat vaatimukset (Taulukko 2.). Lattiapinta hiotaan aina sisätyövai-
heen edetessä ja sitä joudutaan lähestulkoon aina tasoittamaan. Työmaan päätettäväksi 
jääkin, tasoitetaanko lattiapinta kokonaan yli, vai toteutetaanko tasoitus osatasoituksena. 
5.4 Lattiatasoitus 
Pumpattavan lattiatasoitteen määrä lasketaan kiloissa. 1 mm paksuinen kerros 1 m2 alu-
eella painaa 1,7 kg, eli 10 mm kerros painaa tällöin 17 kg. Keskimääräinen menekki As 
Oy Espoon Calibrissa oli 17,86 kg/m2, eli hieman yli 10 mm neliömetrille. Alla olevaan 
taulukkoon on laskettu lattiatasoitustöiden kustannukset eri kerrospaksuuksilla. 
Taulukko 6, tasoitemenekit ja kustannukset. 
 
Pumpputasoite 6mm /m2 (350m2) 1392,3 € 
Pumpputasoite 8mm/m2 350m2 1856,4 € 
Pumpputasoite 10mm/m2 350m2 2320,5 € 
 
Taulukosta saatujen tietojen perusteella välipohjan valaminen ratkaisulla 1 ja tasoittami-
nen pumpputasoitteella 10 mm keskimääräisellä kerrospaksuudella maksaa yhteensä 
13 670,26 €/kerros. Näin ollen se on vaihtoehdoista paras mahdollinen, sillä se on ta-
soittamisen jälkeenkin edullisempi, kuin ratkaisu 3, missä betonivaluun käytettiin HT-be-
tonia. Kuten aiemmin mainittua, HT-betonilla valettaessa ei ole takuuta siitä, että pinnan 
suoruus täyttäisi parkettiasennuksen vaatimukset. Tällöin on olemassa riski, että pintaa 






6 Työ- ja toimintatavat aliurakan laadunvalvonnassa 
Aliurakan laadunvalvonta alkaa jo tehtäväsuunnitelman tekemisestä. Tehtäväsuunnitel-
maan kirjoitetaan ylös työvaiheen kaikki laatuvaatimukset. Jos tehtäväsuunnitelma pys-
tytään laatimaan ennen tarjouspyyntöjen lähettämistä, saadaan työvaiheen laatuvaati-
mukset kopioitua sellaisenaan tarjouspyyntöön.  
Tarjousvaiheen jälkeen laatuvaatimukset on hyvä käydä läpi urakkaneuvotteluissa. Näin 
varmistetaan, että tarjouksen jättänyt urakoitsija ymmärtää vaaditun laatutason ja sitou-
tuu noudattamaan sitä.   
Ennen töiden aloittamista pidetään aloituspalaveri. Aloituspalaverin ei tarvitse aina olla 
virallinen palaveri, vaan se voidaan pitää vastuullisen työnjohtajan ja työntekijöiden vä-
lillä lyhytmuotoisesti esimerkiksi perehdytyksen yhteydessä. Työntekijöiden kanssa käy-
dään läpi työtehtävän laatuvaatimukset, sekä keinot joilla laatuvaatimuksiin päästään.  
Kuten jo aiemmin mainittu, luultavasti parhaana laadunvarmistustoimenpiteenä uudisra-
kennustyömaalla toimii mallityö. Mallityö tarkastetaan ja mahdolliset virheet korjataan 
niin nopeasti kuin mahdollista. Sen jälkeen aliurakoitsijan on helppo toteuttaa jäljellä ole-
vat työt mallityössä toteutuneen laadun mukaisesti. Ennen aliurakoitsijan valmiin työn 










Aliurakan hallinta on nykypäivänä työmaalla erittäin tärkeää. Yhä useammassa raken-
nusliikkeessä niin sanottujen omien miehien määrä on vähäinen ja töitä tehdään enem-
män aliurakkana. Tätä kautta työnjohtajan toimenkuvaan kuuluu töiden valvonta sekä 
suunnittelu niin, että ne saadaan toteutettua mahdollisimman edullisesti työmaan näkö-
kulmasta. 
Lattiatöissä aliurakat jakautuvat yleensä kolmeen osaan; betonivaluun, lattiatasoituk-
seen sekä parkettiasennukseen. Voi myös sanoa, että kaikilla työmailla eri suoritteisiin 
on myös oma urakoitsijansa. Tästä syystä aliurakoitsijan tulee olla tietoinen omaan työ-
hönsä asetetuista laatuvaatimuksista. Jos vaadittu laatu ei toteudu, työvaiheet eivät 
etene sujuvasti eteenpäin, vaan virheitä joudutaan paikkaamaan ja korjaamaan mikä vie 
ylimääräistä aikaa.  
Opinnäytetyössä perehdyttiin betonivaluihin, kahteen erilaiseen lattiatasoitusvaihtoeh-
toon sekä parkettiasennukseen. Vertailua tehtiin kahden työmaan välillä työmaiden ai-
kataulujen antamissa puitteissa. Tärkeimmiksi asioiksi kaikissa työvaiheissa nousi huo-
lellinen tehtäväsuunnittelu sekä laatuvaatimusten kirjaaminen tarjouspyyntöihin ja urak-
kasopimuksiin. Tämän jälkeen työntekijöille tarvitaan vielä huolellinen perehdytys ja var-
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